



INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS BAJO EL CONVENIO ANAM - MPSA

Objetivos

- Informar las actividades realizadas para el avance del Plan Operativo Anual ANAM/MPSA 2012-2013 para la implementación de los Acuerdos de la Carta de Entendimiento Autoridad Nacional del Ambiente – Minera Panamá S.A., sobre la Resolución DIEORA 1ª-1210-1211 del 28 de diciembre de 2011.

Desarrollo de las Actividades

1. Actividad C 2.1 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Concluir el Plan de Manejo del Parque Nacional Santa Fe.

1. Los límites del PN Santa Fe están en revisión por parte de DASIAM, en espera de que sea emitida la nota de aprobación de los mismos y proceder con la elaboración del borrador del documento solicitado en esta actividad.

2. Actividad C 2.1 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Elaboración del Plan de Manejo del Área de Uso Múltiple de Donoso.

1. Se llevó a cabo la selección y contratación del consultor que elaborará el Plan de Manejo del Área de Uso Múltiple de Donoso.
2. Entregó el plan de trabajo de la consultoría (Producto 1), a la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) de la ANAM.
3. Se llevó a cabo la contratación y coordinación con el equipo de trabajo multidisciplinario que participó de las giras biológicas, arqueológicas, sociales y físicas al Área de uso Múltiple de Donoso.
4. Realización de talleres en diferentes comunidades del distrito de Donoso.
5. Reuniones con actores claves (autoridades locales) del distrito de Donoso.
6. Realización de giras biológicas, arqueológicas, sociales y físicas al Área de uso Múltiples de Donoso.
7. Entrega del Diagnóstico del Área de Uso Múltiples de Donoso (Producto 2) a la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) de la ANAM, para su debida revisión y aprobación.

3. Actividad C 2.4 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Construcción de un centro de visitantes en el PN Santa Fe (en el tercer brazo).

1. Se está realizando un cronograma de actividades la cual parte con una visita al PNSF en compañía de los arquitectos que diseñarán el centro de visitantes de dicho parque.



INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS BAJO EL CONVENIO ANAM - MPSA

4. Actividad 2.16 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Adquisición de dos (2) motocicletas y dos (2) cuatrimotos (four wheels) todo terreno completamente equipadas en el PNSF y el PNGDOTH.

1. La adquisición de dos motos y dos four wheels está en proceso de firma de contrato por parte de los proveedores, para posteriormente ser enviado al banco el contrato ya firmado, y tramitar la obtención del equipo requerido.

5. Actividad C 2.17 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Adquisición de dos (2) vehículos de doble tracción con gancho de arrastre, equipado para terrenos difíciles en el PNSF y el PNGDOTH.

1. Se llevó a cabo el proceso de notificación por parte del contratista al proveedor al que se le ha adjudicado el contrato, para que realice la firma del mismo, e iniciar los trámites de elaboración del cheque para la adquisición del equipo especificado en esta actividad.

6. Actividad C 2.18 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Adquisición de equipos de comunicación y GPS, para actividades de monitoreo, control y vigilancia en el PNSF y el PNGDOTH.

1. La adquisición del equipo de comunicación para las actividades de monitoreo, control y vigilancia en el PNSF y el PNGDOTH se encuentra en proceso de cotización.
2. Para el proceso de adquisición de los dos (2) GPS destinados a las actividades de monitoreo, control y vigilancia en el PNSF y el PNGDOTH, se llevó a cabo la firma de la orden de compra y luego se procedió al envío de la nota de solicitud de inicio del trámite de elaboración del cheque al banco, para la compra del equipo solicitado.

7. Actividad 2.21 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Producción y elaboración de un (1) manual para el monitoreo de la diversidad biológica de Panamá.

1. El consultor que elaborará el manual para el monitoreo de la diversidad biológica de Panamá ya firmó contrato.
2. El contrato del consultor ya se encuentra en el banco para la firma correspondiente y poder proceder con el desarrollo de los productos de la consultoría.

8. Actividad C 2.29 (Convenio ANAM/MPSA 2012-2013)

Mantenimiento del centro de visitantes en el PNSF y el centro y cabaña de visitantes y la casa de guardaparques en el PNGDOTH (e.g., paneles solares, techo, pintura).

“Dejando huellas para un mejor ambiente”



INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS BAJO EL CONVENIO ANAM - MPSA

1. Posterior al proceso de evaluación de las necesidades de la casa de guardaparques del PNSF, centro de visitantes, cabaña de visitantes y casa de guardaparques del PNGDOTH para llevar a cabo su mantenimiento, se realizaron las cotizaciones requeridas para dar inicio al proceso de elaboración de la solicitud de fondo y de esta forma se cumpla esta actividad.

Atentamente,

Jean C. Chang M.

Asistente de Investigación del SNMDB – ZOOLOGÍA

Proyecto CBMAP II de la ANAM